




Dálnice D1 úsek Praha–Brno

Modernizace v úseku Mirošovice–Kývalka stav k 01/2019

-  zprovozněné úseky
-  úseky v realizaci
-  úseky ve výběrovém řízení

0 10 20 km

Geografická data poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR, 2008
ROADMEDIA

 **ŘSD ČR**
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Zprovozněno – 90 km
V realizaci – 21 km
Ve výběrovém řízení – 50 km

Více informací o modernizaci dálnice D1 najdete na www.novad1.cz

úsek 2 (7,7 km)
I/21 Mirošovice – I/29 Hvězdonic

úsek 3 (4,6 km) zprovozněno 10/2016
I/29 Hvězdonic – I/34 Ostředek

úsek 5 (7,3 km) zprovozněno 10/2014
I/41 Šternov – I/49 Psáře

úsek 4 (7,2 km) zprovozněno 09/2018
I/34 Ostředek – I/41 Šternov

úsek 7 (10 km)
I/56 Soutice – I/66 Loket

úsek 6 (7,7 km) zprovozněno 10/2017
I/49 Psáře – I/56 Soutice

úsek 10 (6,5 km) zprovozněno 09/2018
I/75 Hořice – I/81 Koberovice

úsek 9 (9,6 km) zprovozněno 11/2014
I/66 Loket – I/75 Hořice

úsek 12 (13,6 km)
I/90 Humpolec – I/104 Větrný Jeníkov

úsek 11 (8,8 km)
I/81 Koberovice – I/90 Humpolec

úsek 15 (6,0 km) zprovozněno 08/2018
I/112 Jihlava – I/119 Velký Beranov

úsek 14 (8,5 km) zprovozněno 09/2015
I/104 Větrný Jeníkov – I/112 Jihlava

úsek 18 (7,2 km) zprovozněno 11/2017
I/134 Měřín – I/141 V. Meziříčí-západ

úsek 16 (14,7 km)
I/119 Velký Beranov – I/134 Měřín

úsek 20 (6,7 km) zprovozněno 09/2018
I/146 V. Meziříčí-vých. – I/153 Lhotka

úsek 19 (5,9 km)
I/141 V. Meziříčí-záp. – I/146 V. Meziříčí-vých.

úsek 22 (5,4 km) zprovozněno 07/2017
I/162 Velká Bíteš – I/168 Devět křížů

úsek 21 (9,0 km) zprovozněno 09/2015
I/153 Lhotka – I/162 Velká Bíteš

úsek 25 (3,5 km) zprovozněno 11/2016
I/178 Ostrovačice – I/182 Kývalka

úsek 23 (10,3 km)
I/168 Devět křížů – I/178 Ostrovačice